

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ г.НОВОКУЗНЕЦКА**

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5»

П Р И К А З

от 01.10.2021 г.

№ 116/5

«О создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС начального общего образования и основного общего образования»

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5-х классах.
2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования (Приложение № 1).
3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы (Приложение № 2)
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



В.П.Раева

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и
основного общего образования

Председатель рабочей группы: Раева В.П., директор школы

Члены рабочей группы:

1. Германская О.С., заместитель директора по УВР.
2. Копытова Г.М., заместитель директора по УВР.
3. Зайцева В.Н., заместитель директора по УВР по начальной школе.
4. Слепцова Н.И., заместитель директора по ВР.
5. Соколов Ю.В., заместитель директора по ХР.
6. Ситников С.А., учитель информатики.
7. Крошина Н.Н., руководитель методического объединения учителей начальных классов.
8. Жданова Н.В., руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла.
9. Андреева Г.В., руководитель методического объединения учителей физико-математического цикла.
10. Авдеева И.В., руководитель методического объединения учителей естественного цикла.
11. Реддих Г.А., руководитель МО учителей иностранных языков.
12. Давыдова Н.В., заведующая библиотекой.
13. Мутовкина А.В., педагог-психолог.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС
НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Процесс и результат реализации	Сроки	Исполнитель
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 года	Германская О.С., заместитель директора по УВР
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Протокол общешкольного родительского собрания	Март 2021 года	Раева В.П., директор
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС НОО	Протоколы классных родительских собраний в 1-х , 5-х классах	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители 1-х, 5-х классов
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н., заместители директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по УВР
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н., заместители директора по УВР
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Соколов Ю.В., зам. директора по АХР
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых	Наличие утвержденного списка учебников для	Ежегодно до 1 апреля 2022–2027	Давыдова Н.В., заведующая библиотекой

	ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	годов	
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Октябрь 2021 – март 2022 года	Германская О.С., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР Зайцева В.Н., зам. директора по УВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Германская О.С., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР Зайцева В.Н., зам. директора по УВР
10	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Германская О.С., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР Зайцева В.Н., зам. директора по УВР
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Копытова Г.М., зам. директора по УВР
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Устав образовательной организации	До 01.09.2022	Раева В.П., директор школы
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС	Приказы, локальные акты, регламентирующие	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Раева В.П., директор школы

	ООО	переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		
14	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Раева В.П., директор школы
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной	Должностные инструкции	До 01.09.2022	Раева В.П., директор школы

	организации			
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО. ООП НОО и ООП ООО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	До 01.06.2022	Германская О.С., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР Зайцева В.Н., зам. директора по УВР
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	До 01.09.2022	Раева В.П., директор школы
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО для 1-х и 5-х классов 2022/23 учебный год для 1–2-х и 5–6-х классов на 2023/24 учебный год для 1–3-х и 5–7-х классов на 2024/25 учебный год для 1–4-х и 5–8-х классов на 2025/26 учебный год для 5–9-х классов на 2026/2027 учебный год	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	До 30 мая 2022 года До 30 мая 2023 года До 30 мая 2024 года До 30 мая 2025 года До 30 мая 2026 года	Германская О.С., Зайцева В.Н., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям		Германская О.С., Зайцева В.Н., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР

	и ООО: для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год для 1-2-х и 5-6 - х классов на 2023/24 учебный год для 1-3 - х и 5-7 - х классов на 2024/25 учебный год для 1-4 - х и 5-8 - х классов на 2025/26 учебный год для 5-9-х классов на 2026/27 учебный год	учебного плана	До 31 августа 2022 года До 31 августа 2023 года До 31 августа 2024 года До 31 августа 2025 года До 31 августа 2026 года	
20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Ежегодно	Германская О.С., зам. директора по УВР
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
21	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	До 1 ноября 2021 года	Копытова Г.М., зам. директора по УВР
22	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Копытова Г.М., зам. директора по УВР Руководители МО
23	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Копытова Г.М., зам. директора по УВР Руководители МО
24	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Мутовкина А.В., педагог-психолог
25	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО	В течение всего периода с	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н.,

	ООО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО	по новому ФГОС ООО	2021 по 2027 годы	зам. директора по УВР
26	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР
27	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н., зам. директора по УВР

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

28	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Декабрь 2021 года	Германская О.С., зам. директора по УВР
29	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н., зам. директора по УВР
30	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Германская О.С., зам. директора по УВР

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

31	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ситников С.А., учитель информатики
32	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Слепцова Н.И., зам.директора по ВР Ситников С.А., учитель информатики

		организации		
33	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР
34	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Германская О.С., Копытова Г.М., Зайцева В.Н., зам. директора по УВР Слепцова Н.И., зам. директора по ВР